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1 Introduction 
 

Le programme est mené en partenariat avec la Fondation Im@gine depuis 2012. Il cible le département de la 

Grande Anse situé au sud-Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƞƭŜ Ŝǘ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΦ 

 [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǎǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŞtat de santé des populations du département 

ŘŜ ƭŀ DǊŀƴŘŜ !ƴǎŜ Ŝƴ IŀƠǘƛΣ ǉǳƛ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾƛŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ 

retombées économiques et sociales.  

Les objectifs spécifiques, quant à eux, sont 

¶ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Ł ƭΩƘȅƎƛŝƴŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ 

activités de sensibilisation/ formation. 

¶ [ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ 

Carte 1 : Situation de la zonŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŝƴ IŀƠǘƛ 

 
 

Ce programme a été conçu en 5 volets successifs présentés dans le schéma ci-après. 
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Chronologie :  

2012 : Démarrage du programme avec le 1e volet de sensibilisation du grand public. Enregistrement et début de 

la diffusion de spots radio sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ de la Grande Anse.  

2013 : Enquête initiale effectuée sur Corail pour identifier les besoins ; début des animations dans les mornes ; 

formation aux méthodes participatives sur Corail, pour les animateurs et pour les autres acteurs de la 

DǊŀƴŘΩ!ƴǎŜΦ {ǳƛǘŜ Ł ŎŜǘǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ƻƴǘ ŀŘŀǇǘŞ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Řǳ tI!{¢1 au contexte haïtien et ont 

lancé le volet 2 dans les premières écoles.  

2014 : les premiers PHAST ont débuté dans les localités rurales de la première et de la deuxième section 

2015 : constructions des premières latrines  

2016 Υ tŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǊŀƎŀƴ aŀǘǘƘŜǿ ǎǳǊ /ƻǊŀƛƭ 

2 Activités 2017 

 

2.1 Résumé  

2.1.1 Actions et résultats 2017 

Volet 1 

Ĝ [Ŝǎ нн ǎǇƻǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘƛŦŦǳǎŞǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ Chaque jour de diffusion de la Radio Im@gine, un 
spot a été ŘƛŦŦǳǎŞ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ƭŜ Ƴŀǘƛƴ Ŝǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ƭΩŀǇǊŝǎ-midi (chaque spot est donc diffusé 4 fois 
ŘΩŀŦŦƛƭŞŜύ 

Volet 2 

Ĝ Construction de deux blocs de latrines (un de deux et un de trois latrines) et début de conǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

troisième bloc  

Ĝ Construction du drainage de toit et réhabilitation de la citerne pour une école 

Volet 3 

Ĝ Construction et finalisation de 225 latrines avec tikay (superstructure).  

Ĝ Construction du drainage de toit et réhabilitation de la citerne pour une communauté 

 

2.1.2 Objectifs et résultats 2017 

La reprise des activités de développement, suite au passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016, ǎΩŜǎǘ Ŧŀƛǘ 

plus tardivement que prévue. La grande motivation de la population pour reprendre le projet fin 2016 début 

2017, nous avait fait espérer une reprise des activités au premier trimestre 2017. Finalement la reconstruction 

des maisons et des outils ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀ ǇǊƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳŜ ǇǊŞǾǳΦ [Ŝǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ŘƻƴŎ Ǉǳ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ 

ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ όƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎύ ǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜΦ Dans les écoles, avec 

les vacances scolaires et la période de la rentrée, peut ǇǊƻǇƛŎŜ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜΣ ƭŜ 

ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŀ ǾǊŀƛƳŜƴǘ ǊŜǇǊƛǎ ǉǳΩŜƴ ƻŎǘƻōǊŜΦ  

Tous les objectifs 2017 ƴΩƻƴǘ donc pas été atteints en 6 mois de travail (3 mois pour les écoles)Σ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ 

mois de novembre a été marqué par trois semaines de pluies intensives qui ont rendu toute intervention sur le 

terrain impossible.  

                                                      
1 Méthode participative « Participatory Hygiene and Sanitation Transformation » 
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Tableau 1 : Récapitulatif et comparatif des indicateurs/objectifs 2017 avec les résultats 2017  

Indicateur Objectif 2017 Résultats 2017 Atteinte objectif 

Volet 1    

Ecriture enregistrement de 
nouveaux spots 

8 0 0% 

Diffusion des spots 8/ jour 8/jour 100% 

Volet 2    

PHAST 2 2 100% 

Leadership comité 2 0 0% 

Formation Enseignant 4 0 0% 

Formation club 2 2 100% 

Réunion interclub 1 0 0% 

Formation comité utilisation 8 1 32% 

Construction latrines 3 blocs 1 + 4 réhabilitations - 

Construction urinoirs 3 doubles +  
1 simple 

1 double 25% 

Construction ouvrages hydraulique 4 citernes + 1 
citerne à 
réhabilité + 8SLM 

1 nouveau SLM + 
Réhabilitation de 3 
SLM et 2 drainages ς 
2 citernes encours 

-  

Volet 3    

Latrines 1000 261 opérationnelles 26% 

tƻƛƴǘ ŘΩŜŀǳ 1 2 SRP 
1 aménagement 
de source 
(1puits) 

0 

1 en cours 

0% 

- 

Animations PHAST 1100 ménages  
(30 groupes) 

521 47% 

Formations Comités 10 5 50% 

SLM : Système de lavage des mains 
SRP Υ {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ 

 

2.2  Volet 1 : Sensibilisation du Grand public 

2.2.1 Spots radio 

Les 22 spots santé ont été diffusés à raison de 2 spots différents par jour et chacun 4 fois par jour, tous 

les jours où la radio a pu diffuser. En revanche, les nouveaux spots ǉǳƛ ŘŜǾŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞΣ ƴΩƻƴǘ 

pas encore été écrits. 

2.2.2 Perspectives  

Les nouveaux spots prévus en 2017 pour appuyer les actions du volet 3 (essentiellement sur les déchets 

et sur la bonne utilisation des latrines) et non réalisés seront écrits et enregistrés en 2018. 
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Les messages seront toujours diffusés à raison de 2 spots par jour, ŎƘŀŎǳƴ ŘΩŜǳȄ п fois par jour dès que 

la radio pourra rediffuser. 

2.3 Volet 2 : Ijyèn lekòl (Ecoles) 

2.3.1 ½ƻƴŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ  

Les écoles du volet 2 étaient au nombre de 12 fin 2016 (cf. carte 2). En 2017, 2 nouvelles écoles ont fait 

ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘŜǎ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ainsi que la formation 

PHAST ont été faites, mais les activités ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴŜ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊƻƴǘ ǉǳΩen 2018.  
 

Carte 2 : Localisation des écoles du volet 2 όŜƴ ǾŜǊǘ ƭΩŞŎƻƭŜ ŦƛƴŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ нлмт Ŝƴ ōƭŜǳŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 

écoles de 2017) 

 

 

2.3.2 Constructions 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇƻǳǊ нлм7 était de clôturer les travaux dans écoles de Bernagousse, Champy et Saint-Jean 

Bosco 1 et 2 et de démarrer dans deux nouvelles ŞŎƻƭŜǎΦ [ΩŞŎƻƭŜ ŘŜ .ŜǊƴŀƎƻǳǎǎŜ ǎΩŜǎǘ ǊŜƳƻōƛƭƛǎŞe très 

ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ŀŎƘŜǾŞǎ (finalisation du bloc latrine et 

construction des urinoirs et système de lavage des mains). Cependant, comme déjà dit plus haut, la 

capacité des bénéficiaires à mobiliser leurs ressources pour des travaux de développement a été 

généralement Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘƛǾŜ ǉǳŜ ǇǊŞǾǳŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǊŀƎŀƴΦ [Ŝǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ 

Ǉǳ şǘǊŜ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ ǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜΦ /Ŝ ǉǳƛ Şǘŀƛǘ ǘǊƻǇ ǘŀǊŘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ puisque 

ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŜȄŀƳŜƴΣ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ mois de rentrée, la mobilisation est 

impossible pour des travaux de construction.  
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tƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ /ƘŀƳǇȅΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŜǊƴŜ ƻƴǘ ŘŞōǳǘŞ à la Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2017Φ tƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜ {ŀƛƴǘ 

Jean Bosco, le choix des designs (notamment ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŜǊƴŜ ŘΩŜŀǳ Ře pluie) a retardé la demande 

ŘΩŀǇǇƻǊǘ ƭƻŎal valorisé et a donc retardé les constructions qui sont 

planifiés pour 2018.  

En revanche, les écoles qui avaient subis des dégâts suite au passage 

ŘŜ ƭΩƻǳǊŀƎŀƴ ǎŜ ǎƻƴǘ Ƴobilisées rapidement pour la reconstruction. 

/Ŝƭŀ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ Řŀƴǎ ƴƻǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎΣ Ƴŀƛǎ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŀǇǇǳȅŞ 4 

écoles pour la réhabilitation des latrines endommagées 

(essentiellement les toitures) et 2 écoles pour les systèmes de 

drainages de toiture arrŀŎƘŞǎ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀƛƴǎƛ ŀǳȄ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘΩŜŀǳ 

de pluie de redevenir opérationnelles. 
 

2.3.3 Perspectives  

Les travaux à Saint Jean Bosco et Champy devraient être achevés début 2017. [ΩŞŎƻƭŜ CǊŝǊŜ bŜƭǎƻƴ 

dans laquelle nous sommes intervenus en 2015 pour des latrineǎ Ŝǘ ǳǊƛƴƻƛǊǎΣ ǎΩŜǎǘ ƳƻōƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ 

ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƛǘŜǊƴŜΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞŎƻƭŜ .ƻƴ samaritain de FƻƴŘΩLŎŀǉǳŜǎ ƻǴ ƴƻǳǎ Şǘƛƻƴǎ intervenus en 

2014. CŜǎ ŘŜǳȄ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ǇǊŞǾǳŜǎ ǇƻǳǊ нлмуΦ  bƻǳǎ ǇǊŞǾƻȅƻƴǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ Řŀƴǎ ŘŜǳȄ 

nouvelles écoles. 

 

2.4 Volet 3 : Sante lakay (Communautés rurales) 

2.4.1 ½ƻƴŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ  

En 2017, 4 nouvelles localités sont entrées dans le projet (en rouge sur la carte 3) en plus des 13 

localités déjà engagées en 2016 (en vert sur la carte 3). 

 

Carte 3 : Localités du volet 3 (en bleue les nouvelles localités de 2017) 
 

 

wŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ .ŜǊƴŀƎƻǳǎǎŜ 
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2.4.2 Réalisations 

2.4.2.1 Latrines 

/ƻƳƳŜ ŎŜƭŀ ŀ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴΩƻƴǘ ǊŜǇǊƛǎ ǉǳΩŀǳ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǎŜƳŜǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 

Ŝǘ ŀǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉǳ şǘǊŜ Ŧŀƛǘe au mois de novembre. Malgré tout 312 dalles ont été coulées 

et au 31 décembre, 261 dalles étaient placées sur la fosse et rendait la latrine opérationnelle. Au niveau 

de la superstructure (tikay), des « caches vues » provisoires ont été mis en place par la plupart des 

familles avec les bâches et les tôles  qui avaient été utilisés pour leur faire des abris de fortune avant 

ƭŀ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀƛǎƻƴǎΦ [ΩƻǳǊŀƎŀƴ ŀȅŀƴǘ ŀǊǊŀŎƘŞ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŀƭƳƛŜǊǎΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ 

attendre un peu avant que des tikay en palmes refassent leurs apparitions. 

 

2.4.2.2 Points ŘΩŜŀǳ 

[Ωeau étant un enjeu politique, et même si le projet collabore pleinement avec la DINEPA pour toutes 

ǎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜΣ ƛƭ est ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǘǘŜƴŘǊŜ ǳƴŜ 

collaboration formelle. Cette collaboration ne pourra se faire 

ǉǳΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƻŦŦƛŎƛelle de PAD par le gouvernement 

haïtien. Cette reconnaissance tarde à arriver, le gouvernement 

semble prendre de nouvelles mesures envers les ONG et les 

nouvelles demandes ne semblent pas être traitées pour le 

moment. En attendant le déblocage, PAD a donc pris des contacts 

avec la DINEPA pour mettre en place une collaboration formelle 

ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ŀǾŀƴŎŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŀ ŘŞǇƻǎŞ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ 

pour la source de Anba la plas. Des premiers travaux de nettoyage 

de site ont eu lieu fin 2017.  

En outre, dŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŀǊǊƛǾŞǎ Ł /ƻǊŀƛƭ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩƻǳǊŀƎŀƴΦ 5Ŝǎ 

contacts ont été pris et une intervention conjointe est envisagée. Ces opérateurs ont beaucoup plus 

de moyens financiers, mais PAD peut apporter une plus-value sur ƭΩŀǎǇŜŎǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦΣ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŜŀǳΦ Pad a notamment participé à la mobilisation et au 

nettoyage du site de Kay nana qui a été réhabilité finalement par la Croix-Rouge Suisse. 

 

Bénéficiaires venant chercher 

ses matériaux au dépôt 

Nettoyage de la source de Anba laplas 

Tikay en bâche Tikay en tôle 






